



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย

ที่ ลย ๐๐๓๒.๓๐๑/

วันที่ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

ผลการประเมินผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ พบว่าแผนงาน/โครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการปี ๒๕๖๑ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีจำนวน ๑๖ โครงการจำนวนเงิน ๑,๑๖๖,๙๗๔.- บาท (รวมจากแหล่งอื่นเช่น เทศบาลตำบลนาด้วง, อบต.) และผลการจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การดำเนินงานตามแผนจำนวน ๒๓ โครงการ เป็นเงิน ๕๘๑,๗๕๗.- บาท คิดเป็น ๓๓.๒๗% ยังไม่ดำเนินการ ๑๖ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวิขรี เกตุนาค)

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ทราบ

(นายชัยยา ปานันท์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง

สรุปการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คปสอ.นาด้วง ประจำปีงบประมาณ 2561

ไตรมาสที่ 4 / 2561

แหล่งงบประมาณ

รพ.นาด้วง	รพ.สต.	CUP	อื่น ๆ	รวม
410,690.00	45,000.00	860,581.00	432,460.00	1,748,731.00

โครงการรวมทั้งสิ้นที่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 54 โครงการ

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 23 โครงการ	คิดเป็น 42.59 %
ไม่ดำเนินการ 16 โครงการ	คิดเป็น 29.63 %
ยกเลิกโครงการ จำนวน 12 โครงการ	คิดเป็น 22.22 %
ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 โครงการ	คิดเป็น 3.70 %
ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในปี 2561 จำนวน 1 โครงการ	คิดเป็น 1.85%
งบประมาณที่ใช้ไปแล้ว จำนวน 581,757.- บาท	คิดเป็น 33.27 %
คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 1,166,974.- บาท (รวมจากแหล่งอื่นๆเช่น อบต.เทศบาล)	คิดเป็น 66.73 %

ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำโครงการ

1. ผู้ตรวจสอบโครงการของ สสจ. ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบแผน คปสอ. เมื่อได้รับแผนที่อนุมัติกลับมาและเขียนโครงการส่งไปบางโครงการไม่ผ่านเนื่องจากรายละเอียดไม่สอดคล้องกับโครงการ ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สามารถเบิกได้
2. การเขียนโครงการล่าช้า
3. เมื่อได้รับอนุมัติโครงการมาแล้ว ไม่ได้ดำเนินการต่อ
4. ผู้มีชื่อในโครงการไม่รู้ว่า มีชื่ออยู่ในโครงการจึงไม่ได้ดำเนินการ



ข้อเสนอแนะ

1. ในปีงบประมาณ 2562 แผนทุกแผนควรส่งให้ตรวจสอบภายในของ สสจ.เป็นผู้ตรวจสอบก่อน
2. โครงการควรเริ่มเขียนโครงการส่ง สสจ.ในไตรมาสที่ 1 และดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2
3. เมื่อดำเนินการแล้วควรสรุปผลการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการ คปสอ.ในคราวประชุม คปสอ.
4. เมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้วควรดำเนินการได้เลย

ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.นาด้วง

วัชร เกตุภาค ผู้สรุป

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนาด้วง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงพยาบาลนาด้วง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนาด้วง	
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย วัน/เดือน/ปี : ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หัวข้อ : ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงพยาบาลนาด้วง รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล (นางวิษรี เกตุนาค) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ ชำนาญงาน	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายชัยยา ปานันท์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาด้วง
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายพงษ์กรณ์ ศิริภาชน์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๒	